

第2次安芸高田市総合計画策定スケジュール(案)

区 分		平成25年度			平成26年度															
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
計画策定作業等	住民参加								●まちづくりシンポジウム											
	基本構想の検討 ①まちづくりの基本理念 ②計画フレーム ③計画の推進方向 ④施策の体系と方向				→				基本構想原案	基本構想修正案	修正・まとめ	基本構想案作成								
	基本計画の検討 ①部門別計画 ②計画の推進方向								基本計画骨子案	検討・調整・整理		基本計画案作成	追加修正・整理					編集・デザイン 印刷・製本		
	実施計画				→										実施計画整理					(納品)
関連調査等	市民意向調査・分析 (アンケート調査)		準備・調査票の検討			アンケート調査	調査票配布・回収●	集計・分析												
	パブリックコメント										パブリックコメント 意見募集	まとめ								
会議等	庁内会議				→															
	審議会				○					○	○	○	○	○	○					
	議会													●基本構想提案・議決						

